



Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPrensIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1. Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. AZIONE 13.1.1A

Spett. Le
VODAVONE ITALIA SPA

OGGETTO: approvvigionamenti UPS_ ODA 6767809 _ ISTITUTO COMPrensIVO DI LEFFE

Con riferimento alla Vs. PEC del 16/08/22 avente come oggetto: "Ritardo approvvigionamenti UPS_ ODA 6767809 _ ISTITUTO COMPrensIVO DI LEFFE"

CONSIDERATO che l'ANAC richiamando il principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 ha invitato i fornitori a rendere edotte le Amministrazioni dell'esistenza di difficoltà o cause impedenti in modo da avviare tra le parti un confronto in merito alla possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione imprevedibile in cui, allo stato attuale, si trovano diversi fornitori di prodotti;

VISTO che in relazione al nostro ordinativo n.6767809 del 19/04/2022, e, in particolare, alle componenti UPS fornite dal produttore "Powerme" lo stesso produttore ha inviato informativa di impossibilità di recapito in tempi ragionevoli delle forniture richieste e ci è da voi pervenuta precisazione che all'interno del listino LAN7 non è disponibile alcun fornitore alternativo;

RITENUTO che in codesta Amministrazione si trova nell'impossibilità di attendere i più lunghi tempi di consegna comunicati dal produttore, anche al fine di non pregiudicare il collaudo dell'intera infrastruttura;

VISTO l'art. 4.6 dell'Allegato 4 bis ("Schema di convenzione-condizioni speciali") che prevede la possibilità di apportare modifiche contrattuali ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016 e che tali modifiche, ai sensi della richiamata normativa, costituiscono varianti in corso d'opera;



RITENUTO che In questo caso sussistano le condizioni previste dalla legge e, in particolare:

- *“la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”*;
- la modifica non altera la natura generale del contratto fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

SI RICHIEDE

- 1) lo scorporo dal progetto delle componenti: componentistica UPS produttore Powerme previsto dall'ordinativo di fornitura;
- 2) **la tempestiva esecuzione dei lavori** oggetto della Convenzione CONSIP in continuità alle azioni che sono già in essere anche alla luce del forte ritardo già riscontrato e più volte segnalato;
- 3) la comunicazione di eventuale possibilità di rifornirci presso di Voi (eventualmente integrando i costi, se si rendesse necessario) di componentistica UPS alternativa a quella del produttore “Powerme” oggetto di convenzione, ugualmente funzionale allo scopo. Tale riscontro dovrà essere, cortesemente, tempestivo per dare la possibilità a codesta Amministrazione di fare le dovute valutazioni senza ulteriori ritardi.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fabio Alberti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)